Zapis z KD ze dne 26.5.2022

C.24

Akce: Zdravotni diim Dolni Bukovsko, stavebni Gpravy objektu ndm. Jirdskovo
Zhotovitel : DV stav s.r.o.

Zadavatel : Méstys Dolni Bukovsko

TDS+KBOZP : DT engineering s.r.o.

Platnost zapisu z kontrolniho dne:

Terminy v ném uvedené jsou zdvazné. Zapis z kontrolniho dne je zaslan na uvedené e-mailové adresy
nejpozdéji do dvou kalendafnich dni po dni konani kontrolniho dne. Namitky proti uvedenym
ustanovenim musi byt sdéleny pisemné /emailem, nejpozdéji viak do 48hodin od obdrZeni jinak se
ma za schvaleny a platny.

Prezencni listina je pfilohou zapisu z KD.
Vysvétlivky pojmu pro zapis:
GD: generdlni dodavatel

GP: generalni projektant

TDS: technicky dozor stavebnika
INV : investor

ZL : zménovy list

ZS : zafizeni stavenisté

HMG : harmonogram

SoD : smlouva o dilo

Postup stavebnich praci :
Stavenité pfeddno 29.06.2021
Postup stavebnich praci:

- Pokladka stresnich tasek

- Rozvody TZB

- MtZ oken

- Izolace proti vodé



1. Kontrola tkold z minulého KD stavby

- Bez poZadavku

2. Technicka feseni, zmény

3. Fakturace, zménové listy

4, Harmonogram 4.1. Kontrola k 26.05.2022 nutna aktualizace!

5. Ukoly do pfistiho KD

6. Ostatni

6.1. Na zakladé vzniklych skute&nosti, bylo rozhodnuto o zméné druhu vytapéni na TC. Provadi se
zména PD. Déle je dohodnuto, Ze investor predloZi na jednani ZM ndvrh ke zméné technologie
vytapéni a dostavby celého objektu, jedna se o 2.NP.

Zhotovitel dodé rozpocet v jednotkovych cenach URS, nebude pocitat nic navic za zafizeni stavenisté.

Rovnéz by se zhojily vzniklé viceprace spocivajici v nutném a nepredvidatelném bourani ¢asti nosné
zdi k sousednimu objektu. Vzhledem k chybéjicim zakladim stavajici zdi a celkové $patné statiky toto
nebylo moiné provést dle schvalené PD.

Po pfizvani statika bylo rozhodnuto o Uplné demolici, bez ¢ehoZ by nemohla stavba pokracovat. Po
odbourani zdi byla odhalena zdkladova spara sousedniho objektu, ktera neumoznuje provedeni
novych zdkladovych pdst dle PD a je nutné postupné podbetonovani s pouzitim mikropilot a toto
feseni bude nutné pouiit i u druhého sousedniho objektu. Na zakladé téchto zjisténych skutelnosti je
po vzajemném odsouhlaseni pfistoupeno k revizi stdvajiciho polozkového rozpoctu. Do nového
rozpottu bude zakomponovana dostavba 2.NP, coZ se zda nejhospodarnéjsi feSeni v dané chvili.

GD vycisli nutné viceprace spocivajici v nasl. stavebnich pracich:

Plot, demolice zdi, zaklady, piloty, zmé&na vytdpéni, zména svislych konstrukci, stropy

6.2. Vybrany dvefe a
podlahové krytiny:

Dvefe standart CPL, bily
jasan, u prosklenych typ(
LA 2/3.



Podlahy ze vzorniku
LENTEX, ozn. 604-01,603-
08,603-10,603-11

Vybrané prvky budou
aktualizovéany v PD

PFisti KD se kona ve
¢tvrtek 2.6.2022 od 7:30
hod na misté

V Dolnim Bukovsku
26.5.2022

zapsal:

Daniel Tibitanzl-TDS



Zdravotni dim Dolni Bukovsko, stavebni Upravy objektu nam. Jiraskovo

Prezencni listina

Stavba: Zdravotni dim Dolni Bukovske, stavebni Upravy objektu nam. Jiraskovo

firma Jméno/email/tel podpis
s

Zadavatel: Mgr. Ilvana Makovickova
Méstys Dolni Bukovsko | +420 602 767 139 %&/

makovickova@dolnibukovsko.cz /
Zadavatel: Petr Malecha /447
Méstys Dolni Bukovsko | +420 601 349 768

malecha@dolnibukovsko.cz /
TDS+KBOZP Daniel Tibitanzl =
DT engineering s.r.c. +420 777 745 603 /]

daniel tibitanzi@seznam.cz /1
Zhotovitel : Ing.Michal Pospisil i |

DV stav s.r.0. pospisil@dvstav.cz WM

V Dolnim Bukovsku dne 14 Y 20212/ Danigf Tibitanz!



